
Projekt Horizont: Freunde KSF 

Dienstag, 29. Mai 2018 



Projekt Horizont 

 

Bauablauf: bisherige Massnahmen 2018 

 

Umbau Mall/Neues Restaurant 

 

Anstehende Massnahmen 

 

Kommunikation / Information 

 

2 



Projekt Horizont 3 

Bauablauf / Betriebszustände 

Betriebszustand I Vorbereitungsarbeiten GU 
Juni 2016 –  

Juni 2017 

Betriebszustand II 
Neubau Nord & 

Bettenhaus 
Sommer 2017 –  

Herbst 2019 

Betriebszustand III Umbau Breitfuss / Bestand 
Sommer 2019 –  

Sommer 2020 

Betriebszustand IV Rückbau Bettenturm 
Herbst 2019 –  

Ende 2020 
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Baumassnahmen 2018  

2018 2019 

Nov. 2017 - 

März:  

Rohbau 

OG04 in 

Etappen 

Innenaus-

bau 

Sockel- 

geschoss & 

Bettenturm 

Okt. 2017 - 

Februar:  

Rohbau 

OG03 in 

Etappen 

Dez. 2017 - 

März:  

Rohbau 

OG05 in 

Etappen 

Sept. 2017 - 

Januar:  

Rohbau 

OG02 in 

Etappen 

Dez. 2017 - 

März:  

Rohbau 

OG06 in 

Etappen 

Januar - 

April:  

Rohbau 

OG07 in 

Etappen 

Januar - 

Mai:  

Rohbau 

OG08 in 

Etappen 

Mai:  

Start  

Umbau Mall 



Projekt Horizont 

 

Bauablauf: bisherige Massnahmen 2018 

 

Umbau Mall/Neues Restaurant 

 

Anstehende Massnahmen 

 

Kommunikation / Information 
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Wo wird umgebaut? – EG/A 



Projekt Horizont 

Haupteingang 

 

 

 
 

 
 

 
Patienten-
aufnahme 

NEU  

 
Anmeldung 
Radiologie 

NEU 

                   Lifte 

 

Rezeption / 

Post 

Radiologie / Notfall 

Physiotherapie 

Was ändert sich? 
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Was wird neu gebaut? – EG/A 

Freeflow 

WC - 

Bereich 

Restaurant 

Restaurant / Cafeteria 

Réception 

/ Post 

Eingangshalle 

/ Mall 

Kiosk Apotheke 

 
Sitzungszimmer 

Wartebereich 

WCs 

Haupteingang 
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Eingangshalle – Ansichten  



Projekt Horizont 
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Restaurant – Materialisierung  
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Restaurant – Ansichten  



Projekt Horizont 

 

Bauablauf: bisherige Massnahmen 2018 

 

Umbau Mall/Neues Restaurant 

 

Anstehende Massnahmen 

 

Kommunikation / Information 
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Projekt Horizont 

• Diverse Rochaden und Umbauten in den 

Aussenhäusern  

– Coiffeure  

– HR 

– … 

 

• Umbau Notfall für Fast Track  

 

• Sanierung Bettenschutzraum / Garderoben 
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Nebenbaustellen / Bauablauf 
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Notfall Fast Track 

Anmeldung 

Behandlungs-

raum 1 

Behandlungs-

raum 2 

Warten Eingang Notfall 
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Bettenschutzraum / Garderoben – UG 02 / 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Auflage im Rahmen der Horizont Baugenehmigung 

• Räumung Lagerfläche im W --> Provisorium Garderoben  

• Start Umbau Sommer 2018 
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Bauablauf: bisherige Massnahmen 2018 

 

Umbau Mall/Neues Restaurant 

 

Anstehende Massnahmen 

 

Kommunikation / Information 
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Projekt Horizont 

• Informationen im Internet: www.stgag.ch/horizont/ 
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Kommunikation / Information 

http://www.stgag.ch/horizont/


Projekt Horizont 

• Oktober 2018:  

Vortrag Erdsonden 

• Aktuelle  Informationen  

auf unserer Homepage 

• Verfolgung des Baugeschehens  

über eine Bau-Webcam 

• Weitere Veranstaltungen für Freunde KSF 
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Kommunikation / Information 



Projekt Horizont:  
Mitarbeiterinformation 

Dienstag, 15. März 2016 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


