



Begrüßung

Bisherige Baumassnahmen / Aktueller Stand

Nächste Schritte / Anstehende Massnahmen

Kommunikation / Information



Dr. Marc Kohler
CEO
Spital Thurgau



Norbert Vetterli
Spitaldirektor
Spital Frauenfeld



PD Dr. Stefan Duetwell
Ärztlicher Direktor
Spital Frauenfeld



Doris Rathgeb
Pflegedirektorin
Spital Frauenfeld



Stefan Bogo
Leiter Projekte
Thurmed Immobilien AG



Martina Alt
Projektleiterin Nutzer
Spital Frauenfeld



Wilhelm Rudolph
Leiter Ausführung
Steiner AG



Herwarth Pohl
Gesamtprojektleiter
Steiner AG

Begrüssung


Bisherige Baumassnahmen / Aktueller Stand

Nächste Schritte / Anstehende Massnahmen

Kommunikation / Information

Bauablauf / Betriebszustände

Juni 2016 – Juni 2017	Betriebszustand I	Vorbereitungsarbeiten GU
Sommer 2017 – Herbst 2019	Betriebszustand II	Neubau Nord & Bettenhaus
Sommer 2019 – Sommer 2020	Betriebszustand III	Umbau Breitfuss / Bestand
Herbst 2019 – Ende 2020	Betriebszustand IV	Rückbau Bettenturm




Begrüssung

Bisherige Baumassnahmen / Aktueller Stand

Nächste Schritte / Anstehende Massnahmen

Kommunikation / Information



Anstehende Massnahmen – 2017



- Bis Ende Januar:**
Arbeiten Fussweg Waldrand
- Bis Mitte Februar:**
Erdsondenfeld Nord
- 11.1. – Ende Februar:**
Baugrubenaushub Ost
- Ende Februar – Ende Juni:**
Pfähle / Baugrubensicherung
- April:**
Rückbau Nord
(alte Zufahrt / Wirtschaftshof)
- 24.4. – Ende Mai:**
Baugrubenaushub West
- 23.5.2017:**
Grundsteinlegung
- Ab Mai / Juni:**
Fundament / Beginn Rohbau

Baugrubenaushub

Aushub

Teil Ost: 17'000 m³

Teil West: 8'000 m³

Schnittleistung:


500 m³/Tg - max. 1'000 m³/Tg

→ zwischen 50 und 80
LKW-Fahrten / Tag


Es gelten die **normalen**
Baustellen-Arbeitszeiten.

Der **Warterraum** für die LKW
befindet sich im Baustellen-
areal.

Regionale Unternehmer:
ARGE Geiges & Wellauer



Baugrubenaushub – Standort Deponien Warth-Weiningen



Zu- / Abfahrt via:
Thundorferstrasse
Zürcherstrasse
Weststrasse




Begrüssung

Bisherige Baumassnahmen / Stand

Nächste Schritte / Anstehende Massnahmen


Kommunikation / Information

- Informationen auf unserer Homepage:
www.stgag.ch/horizont



Fragen & Anliegen zu:

- Baustellenverkehr / Parkierung
- Baulärm / Abfall
- Arbeitszeiten
- Verkehrsbehinderungen
- ...



STEINER

Mail: herwarth.pohl@steiner.ch
Tel: 079 721 03 51 (Hr. Pohl)

Fragen & Anliegen zu:

- Projekt Horizont allgemein
- Zufahrt KSF
- Infoveranstaltungen / Freunde KSF
- ...



 **Spital Thurgau**
FRAUENFELD

Mail: horizont.ksf@stgag.ch
Tel: 052 723 7188 (Mo-Fr: 8 – 17 Uhr)

- Verfolgung des Baugeschehens über Bau-Webcams
- Newsletter Freunde KSF
- Weitere Veranstaltungen für Anwohner

